

தமிழ்நாடு அரசு

சுருக்கம்

பொதுப்பயிற்சாலை - திட்டப் பணிகளை செயலாக்கும் - ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் முடிவெடுக்கவில் ஏற்படும் தாமதம் தவிர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.

பொதுப்பயிற்சாலை (சி2) துறை

அ.ஆ. (நினை) எண். 555

நாள். 17.11.1999.

1. அரசு ஆணை (நினை) எண். 873, பொ.ப.கு.,  
நாள். 4.5.82.
2. அரசு ஆணை (நினை) எண். 830, பொ.ப.கு. (டபிள்யூ ஆர் 1)  
நாள். 24.12.96.
3. அரசு ஆணை (நினை) எண். 490, நதி (சம்பளம்)  
நாள். 11.9.98.
4. அ.ஆ. (நினை) எண். 21, நெடுஞ்சாலை (எச். என். 1)  
துறை, நாள். 25.1.99.
5. அரசு கடித எண். 2294. எச். என்/99-1, நெடுஞ்சாலைத்  
துறை, நாள். 19.2.1999.

ஆணை:

நெடுஞ்சாலைத் துறையில் திட்டப் பணிகளை செயலாக்கும் பொதுப்பயிற்சாலைத் திட்டப் பணிகளைக் காலதாமதம் தவிர்ப்பதற்காக, புதிய நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்ற பார்வை 4 மற்றும் 5-ல் கூறிய அரசாங்க ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

2. ஒரே அரசின் கீழுள்ள இரண்டு பொறியியல் துறைகளில் இரு வேறு விதமான விதிகளை இருப்பது உகந்தது அல்ல என்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறையில் பின்பற்றப்படும் விதி முறைகளை இத்துறையிலும் பின்பற்றலாம் எனவும் கருதப்படுகிறது. ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கும் குழு ( Tender Award Committee ) ஏற்படுத்தும் வகையில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் மீது முடிவெடுப்பதில் ஏற்படும் காலதாமதத்தினைத் தவிரிக்கலாம். மேலும் ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கும் குழு அமைப்பதில் மூலம் விதி முறைகளின்படி மிகவும் விரைவாக செயல்படுத்த இயலும் என்றும் அரசு கருதுகிறது.

3. எனவே பார்வை 4 மற்றும் 5-ல் கூறிய நெடுஞ்சாலைத் துறையில் ஆணையினைப் பின்பற்ற, பொதுப்பயிற்சாலையில் திட்டப் பணிகளை மூலக் ஒப்பந்தப்-

புள்ளிகளில் முடிவெடுப்பதில் கீழ்க்காணும் புதிய நடைமுறைகளைப் பின்பற்றலாம் என்கு முடிவு செய்து, அரசு கீழ்க்கண்டவாறு ஆணையிடுகிறது.

(அ) ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கும் குழு

ஒப்பந்தப்புள்ளி மீது விநரவாக முடிவு எடுக்க

1. முதலமைத் தலைமைப் பொறியாளர் - தலைவர்
2. தலைமைப் பொறியாளர் (கட்டிடம்)
3. தலைமைப் பொறியாளர் (செலினை மண்டலம்)
4. நிதிநிறைவே செயல்நிதி பிரதிநிதி.

ஆணையர் அடங்கிய ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கும் குழு ( Tender Award Committee ) ஏற்படுத்தவும் இக்குழுவிற்கு உச்ச வரம்பு இனிது ரூபாய் ஒரு கோடிக்கு மேல் உள்ள அனைத்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளிலும் மற்றும் தலைமைப் பொறியாளர்களின் அதிகாரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அனைத்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கும் முடிவு எடுக்க அதிகாரம் வழங்கப்படுகிறது. முதலமைத் தலைமைப் பொறியாளர் மற்றும் தலைமைப் பொறியாளர் (பொது) ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கும் குழுவின் தலைவராகவும், அவரது அவலகம் ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கும் குழுவின் அவலகமமாகவும் செயல்படும். பெறப்பட்ட செயற்குறிப்புகளை மற்ற நேரத்தர உறப்பினரின்மீடையே சுற்றக்கூடாது, ஐந்தா நாட்களுக்குள் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு குழுவின் முடிவுகளை சம்பந்தப்பட்ட தலைமைப் பொறியாளருக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

ஆ. நடைமுறைக்கேற்ற விலைப்பட்டியல்

பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்கும் வரம்பை ஒருதலாக உயர்த்துவதையிட நடைமுறைகளுக்கேற்ற விலைப்பட்டியல் ( Standard Schedule of Rates ) தயாரிக்கலாம். மேலும் நடைமுறைக்கு ஏற்ற விலைப்பட்டியல் தயாரிக்க முதலமைத் தலைமைப் பொறியாளர் மற்றும் தலைமைப் பொறியாளர் (பொது), தலைமைப் பொறியாளர் (வடிவமைப்பு) ஆராய்சி மற்றும் கட்டுமானப் பணி மற்றும் நிதிநிறைவே சாரிந்த பிரதிநிதி அடங்கிய குழுவை நியமிக்கலாம்.

ஆ. மாற்று வடிவமைப்பு

பராமரிப்புப் பணி அல்லது மூலப் பணிகளுக்கு ( Original Works ) ரூபாய் 5.00 கோடி வரையுள்ள மதிப்பீடுகளுக்கு, மதிப்பீட்டு விலைக் குழு மேல் சதவிகித அடிப்படையில் ஒப்பந்தம் கோரலாம். ரூபாய் 5.00 கோடிக்கு மேலான பணிகளுக்கு மாற்று வடிவமைப்பு ( Alternative Designs ) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் கோரலாம் எனினும், 1999-2000 ஆண்டுக்கான விலைப்பட்டியல் தயாரிக்கும் பணி அதன் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகளுக்கு சதவிகித அடிப்படையில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் கோரும் முறை கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டும்.

ஈ. ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர கால அவகாசம்:

ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பு வழங்கப்படும் கால அவகாசம் (ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் நாளுக்கும் ஒப்பந்தப்புள்ளி பிரிக்கும் நாளுக்கும் இடையே உள்ள கால அவகாசம்) ரூ. 2.00 கோடி வரையிலான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு 15 நாட்களாகவும், ரூ. 2.00 கோடிக்கு மேலுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு 30 நாட்களாகவும் நிர்ணயிக்கப்படலாம். இரண்டாவது அழைப்பிற்கு ரூ. 2.00 கோடி வரை 7 நாட்கள் மற்றும், ரூ. 2.00 கோடிக்கு மேலுள்ள பங்குகளுக்கு 15 நாட்கள் எனவும் கால அவகாசம் நிர்ணயிக்கப்படலாம். 20 சதவிகிதத்திற்கு மேலாகிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை பெறப்பட்டால் அவற்றை நிராகரிக்கலாம். முதல் இரண்டு அழைப்புகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை எதுவும் பெறாத நிலையில் பங்குகளை தயிர்நாடு கட்டுமானக் கழகத்திடம் ஒப்படைக்கலாம்.

உ. ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவங்கள் வழங்குதல்:

ஒரு பங்கு ஒன்றுக்கு அதிகமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவங்கள் விநியோகப்பட்டாலும் படிவங்கள் பெற்ற சில ஒப்பந்தக் காரர்களின் பங்குகளின் மிகச்சில ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை பெறப்படுகின்றன. இந்தநிலையைப் போக்குவதற்கு ஒப்பந்தப்படிவங்கள், விளம்பரத்தில் குறிப்பிட்ட நாளன்று தொடங்கி ஒப்பந்தம் பெறுவதற்கு முன்பிட்ட நாளுக்கு முந்தைய நாளிலை வழங்கலாம்.

ஊ. ஒப்பந்தச் சான்றதழ்:

ஒப்பந்தக்காரர்கள் பதவிச் சான்றதழில், ஒப்பந்தக்காரர்கள் தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகள் ஒப்பந்தங்களில் கலந்துகொள்ளாமலோ அல்லது மூன்று முறை ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவங்கள் பெற்று ஒப்பந்தங்களில் கலந்துகொள்ளாமல் விட்டாலோ, அவர்களின் பதவி காலாவதி ஆகிவிடும் என்ற நிபந்தனையைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். 15 முதல் 20 சதவிகிதத்திற்கும் குறைவாகப் பெறப்படும் ஒப்பந்தங்களை ரத்து செய்வதற்குப் பதிலாக, ஒரே மதிப்பீட்டிற்கும் ஒப்பந்தப்புள்ளித் தொகைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தில் 50 சதவிகிதம் கூடுதல் வைப்புத் தொகை செலுத்தனால் ஏற்கலாம். 5 சதவிகிதம் முதல் 15 சதவிகிதத்திற்குக் குறைவாகப் பெறப்படும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு 2 சதவிகிதம் கூடுதல் வைப்புத் தொகை செலுத்தனால் ஏற்கலாம்.

எ. ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை:

குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் நல்ல தரத்தடவி பங்குகளை நிறைவேற்றும் ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு சான்றதழ் வழங்கப்படுவதுடன் ஊக்கத் தொகை (Incentive Bonus) தரலாம். மேலும் பங்குகளை கரிவர குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் முடிக்காத ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு கடுமையான அபராதம் விதிக்கலாம்.

உ.ப.க.வை ரெயல் ஸ்டீல்மெம்பரூ ஏற்பாடும் கூடுதல் வேலை முடிவளி/வேலை

அளவுகள் ஒப்புதல் இனிக்கும் முறை:

ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் விநாயக முடிவு எடுக்க குறை அல்லலர்க்கும்  
கீழ்க்கண்டவாறு அதிகார வரம்பு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

1. தலைமைப் பொறியாளர்: ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பில் 25 சதவிகிதம் அல்லது ரூ.10,000 லட்சம் இவற்றில் எது குறைந்ததோ அந்தத் தொகை.
2. உதவி அப்பி பொறியாளர்: ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பில் 10 சதவிகிதம் அல்லது ரூ.2.5 இலட்சம் இவற்றில் எது குறைந்ததோ, அந்தத்தொகை.
3. செயல்புறியாளர்: ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பில் 10 சதவிகிதம் அல்லது ரூ.30,000 இவற்றில் எது குறைந்ததோ, அந்தத்தொகை.
4. அரசு பொதுப்பணித் துறையில், ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கும் முழுவிடமிருந்தும் பெறப்படும் ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரங்களையும் அவற்றின் மேல் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளையும் மாதாந்திர காலமுறை அறிக்கை பெச்சுவதன் மூலம் கண்காணிக்கப்படும்.
5. பார்வை 1-ல் க்குள்ள அரசாங்கத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிக் குழுவும், ( Tender Committee ) பார்வை 2-ல் க்குள்ள அரசாங்கத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஒப்பந்தம் வழங்கும் குழுவும் (Contract Award Committee ) கலைக்கப்படுகின்றன.
6. மேலும் ரூபாய் ஒரு கோடிக்கு மேலுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கான முடிவு செய்யும் அதிகாரம் தற்போது உருவாக்கப்படவிருக்கும் ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கும் முழுவிடம் அளிக்கப்படவிருப்பதால் தற்போது பொறியாளர் குழுவிற்கு ( Board of Engineers ) ரூ.1.50 கோடி வரையுள்ள அதிகாரத்தினை திரும்பப் பெறலாம்.
7. இவ்வாறு அ.சா.க.எ. 4231/FS/p/99, நாள். 17.11.99 மூலம் திசீந்திரதயி ஒப்புதலுடன் வெளியிடப்படுகிறது.

(ஆளுநரின் ஆதர்ப்படி)

ந.பி. மூப்தா,  
அரசு செயலாளர்.

பெருநர்

தலைமைப் பொறியாளர் (கட்டிடம்), பொ.ப.க., சென்னை-5.

/உ.மாம நகர் /

தலைமைப் பொறியாளர் (கட்டிடம்) சார்பில்.